济宁医学院基建工程及修缮项目

招标控制价评审流程

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



工程项目主管部门提交书面申请，提供立项报告、设计图纸、修缮项目施工内容说明、招标控制价和工程量清单等资料





社会中介机构出具招标控制价、工程量清单评审结果征求意见稿，送达工程项目主管部门





审计处委托社会中介机构开展，负责协调工作








工程项目主管部门将反馈意见送达审计处，社会中介机构落实完善








社会中介机构出具评审稿，送达工程项目主管部门和资产管理处











