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出具内审报告，分送学校领导、工程项目主管部门和财务处





审计定案，受托社会中介机构出具审计报告





如需复审，工程项目主管部门配合





转入对外委托审计程序，由社会中介机构进行审计





审计处组织实施审计，工程项目主管部门配合审计





审计处检查送审资料是否完整是否符合要求





审计处接收项目资料并进行登记





由工程项目主管部门组织补充完善送审资料





项目结算资料收集、整理要求





工程项目主管部门收集、整理、审核完成后，出具初审意见并填写结算审计报审表、初审表后报送审计处





监理部门审核工程 结算书





施工单位编制工程


结算书





基建、修缮工程结算


审计流程








审计档案归档








